

**N°36 - Autoriser Monsieur le
Maire à signer l'avenant n°1
au marché 0806B2 -
Réhabilitation du puits de
mine Y. Morandat - Hôtel
d'entreprises - marché
négocié lot 1 : démolitions -
maçonnerie**

Rapporteur M. Menfi

M. MENFI : Dans le cadre de la réhabilitation du puits de mine Y. Morandat en hôtel d'entreprises, un marché négocié pour le lot 1 a été conclu avec la société La Varappe pour un montant de 87 685,00 euros HT. Des adaptations et modifications dues à des contraintes techniques ayant été rencontrées au cours du chantier, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 d'un montant de 4 352,80 euros HT prenant en compte les travaux supplémentaires et prolongeant le délai des travaux d'un mois (nouveau montant du marché 92 037,80 HT).